ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovare energetică a Grădiniței Prichindeii Veseli, nr.2, din orașul Huedin", respectiv lucrări de conformare la cerințele ISU, zugrăveli, reparații pereți, reabilitare pardoseli și modernizare grupuri sanitare, în cadrul contractului de lucrări nr. 6224/21.07.2025

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2026.

Având în vedere referatul nr.3328/14.04.2026 înaintat de către dna. manager de proiect insp. superior, Boca Paula, privind aprobarea suplimentării din bugetul local al Orașului Huedin pentru anul 2026, cu suma de 1.133.410,08 lei (TVA inclus), din care 936.702,54 lei fără TVA și 196.707,53 lei TVA, a valorii contractului de lucrări nr. 6224/21.07.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Grădiniței Prichindeii Veseli, nr. 2, din orașul Huedin", sumă destinată acoperirii cheltuielilor aferente lucrărilor suplimentare (lucrări de conformare la cerințele ISU, zugrăveli, reparații pereți, reabilitare pardoseli și modernizare grupuri sanitare) necesare realizării investiției.

Ținând seama de:

- Contractul de finanțare nr.7167/19.01.2023, C10-I3-104 pentru „Renovarea energetica a Gradinitei Prichindeii veseli, Nr. 2 din orasul Huedin";
- Contract de execuție lucrări nr. 6224/21.07.2025, Actul aditional nr. 1/10765/05.12.2025;
- Nota de Constatare nr. 1/22.01.2026, realizată în șantier între Asocierea HANEG WATER SRL(lider asociere) - SC ALCAD STRUCT SRL(asociat) și ORASUL HUEDIN;
- Raspunsul proiectantului KES BUSINESS la nota de constatare nr. 737/28.01.2026;
- Dispoziție de șantier 1/02.03.2026;
- Dispoziție de șantier 2/09.03.2026;
- Propunerea financiară a constructorului pentru lucrările suplimentare solicitate 3118/03.04.2026
- AVIZ de securitate la incendiu nr. 147/24/SU-CJ din 13.06.2024

Luând seama de proiectul de hotărâre nr. 3330/14.04.2026 înaintat de primar și avizat de către Comisia de specialitate, la ședința din data de 20.04.2026;

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, d, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; ORDIN nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă suplimentarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovare energetică a Grădiniței Prichindeii Veseli, nr.2, din orașul Huedin", respectiv lucrări de conformare la cerințele ISU, zugrăveli, reparații pereți, reabilitare pardoseli și modernizare grupuri sanitare, în cadrul contractului de lucrări nr. 6224/21.07.2025, în valoare totală de **1.133.410,08 lei (TVA inclus)**, din care **936.702 lei fără TVA** și **196.707,53 lei TVA;**

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Orașului Huedin pentru anul 2026, a sumei de **1.133.410,08 lei (TVA inclus)**, din care **936.702,54 lei fără TVA** și **196.707,53 lei TVA**, în vederea finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1, aferente obiectivului de investiții menționat;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică, Compartimentul Dezvoltare Durabilă și Comunicare din cadrul Aparatului de specialitate a primarului orașului Huedin.

Nr. 71 /24.04.2026

Consilieri total:	**15**
Consilieri prezenți:	14
Consilieri absenți:	1
Abțineri:	4
Votat pentru:	10

Președinte de ședință,
prof. Matiș Horea-Dorin

Contrasemnează, Secretar General UAT
Cozea Dan