

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea actualizării valorilor situațiilor de lucrări ce urmează a fi întocmite pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, în valoare de **3.939.604,88 lei fără TVA** (4.688.129,81 lei cu TVA) , rezultată în urma ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție „**MODERNIZARE DRUMURI IN CETATEA VECHÉ DIN ORASUL HUEDIN, JUDEȚUL CLUJ**”

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 12.10.2021.

Având în vedere necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de interes local “**MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHÉ DIN ORAȘUL HUEDIN, JUDEȚUL CLUJ**”

Ținând seama de modificările substanțiale de prețuri la materialele de construcții precum și adresa nr.104487/01.09.2021 emisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și prevederile O.G nr. 15 din 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, emisă în acest sens;

Luând în considerare referatul nr.8099/07.10.2021 al compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Huedin, jud. Cluj;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8130/07.10.2021 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 08.10.2021.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1, alin.1, art.2, alin.1 din OG nr. 15/2021

În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d) , art. 139, alin.(5) , lit. c) și ale art.196, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă actualizarea valorilor situațiilor de lucrări ce urmează a fi întocmite pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, în valoare de **3.939.604,88 lei fără TVA** (4.688.129,81 lei cu TVA), rezultată în urma ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție “**MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHÉ DIN ORAȘUL HUEDIN, JUDEȚUL CLUJ**” proiect finanțat prin PNDL în baza contractului nr. 1313 din 20.02.2018 încheiat cu MDLPA și a contractului de lucrări nr. 7180/13.08.2018 încheiat între SC CAPITALIST PRODCOM SRL și Oraș Huedin, având ca obiect **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHÉ DIN ORAȘUL HUEDIN, JUDEȚUL CLUJ”**, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și urmărirea rerealizării investiției se încredințează primarul orașului Huedin, județul Cluj, Compartimentul de achiziții publice și Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 125/12.10.2021

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	13
Consilieri absenți:	2
Votat pentru:	11
Abtineri:	2

Președinte de ședință,
Achim Calin

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan