

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Teoretic Octavian Goga, corp C1, situat pe strada Piața Victoriei nr. 11, orașul Huedin”, respectiv lucrări de conformare la cerințele ISU, zugrăveli, reparații pereți, reabilitare pardoseli și modernizare grupuri sanitare, în cadrul contractului de lucrări nr. 5711/03.07.2025

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.04.2026.

Având în vedere referatul nr.3331/14.04.2026 înaintat de către dna. manager de proiect insp. superior, Boca Paula, privind aprobarea suplimentării, din bugetul local al Orașului Huedin pentru anul 2026, cu suma de 1.582.757,96 lei (TVA inclus), din care 1.308.064,43 lei fără TVA și 274.693,53 lei TVA, a valorii contractului de lucrări nr. 5711/03.07.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Teoretic «Octavian Goga», corp C1, situat pe strada Piața Victoriei nr. 11, orașul Huedin”, sumă destinată acoperirii cheltuielilor aferente lucrărilor suplimentare (lucrări de conformare la cerințele ISU, zugrăveli, reparații pereți, reabilitare pardoseli și modernizare grupuri sanitare) necesare realizării investiției.

Ținând seama de:

- Contractul de finanțare nr. 8731/23.01.2023, C10-I3-827, pentru „Renovare energetică a Liceului Teoretic Octavian Goga, corp C1, strada Piața Victoriei nr. 11 din orașul Huedin”;
- Contract de execuție lucrari 5711/03.07.2025 si actul additional 2/10767/05.12.2025
- Nota de Constatare nr. 1/22.01.2026, înregistrată sub nr. 548/22.01.2026, realizată în șantier între Asocieria SC HANEG WATER SRL (lider asociere) - SC ALCAD STRUCT SRL (asociat) și ORASUL HUEDIN;
- Raspunsul proiectantului KES BUSINESS la nota de constatare nr. 736/28.01.2026;
- Dispoziție de șantier 1/02.03.2026 înregistrată sub nr 3121/03.04.2026;
- Dispoziție de șantier 2/09.03.2026 înregistrată sub nr 3122/03.04.2026;
- Propunerea financiară a constructorului pentru lucrările suplimentare solicitate nr. 3123/03.04.2026
- AVIZ de securitate la incendiu nr. 116/24/SU-CJ din 07.05.2024

Luând seama de proiectul de hotărâre nr. 3333/ 14.04.2026 înaintat de primar și avizat de către Comisia de specialitate, la ședința din data de 20.04.2026;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, d, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; ORDIN nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

## HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă suplimentarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Teoretic Octavian Goga, corp C1, situat pe strada Piața Victoriei nr. 11, orașul Huedin”, respectiv lucrări de conformare la cerințele ISU, zugrăveli, reparații pereți, reabilitare pardoseli și modernizare grupuri sanitare, în cadrul contractului de lucrări nr. 5711/03.07.2025, în valoare totală de **1.582.757,96 lei (TVA inclus)**, din care **1.308.064,43 lei fără TVA** și **274.693,53 lei TVA**;

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Orașului Huedin pentru anul 2026, a sumei de **1.582.757,96 lei (TVA inclus)**, din care **1.308.064,43 lei fără TVA** și **274.693,53 lei TVA**, în vederea finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1, aferente obiectivului de investiții menționat;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică, Compartimentul Dezvoltare Durabilă și Comunicare din cadrul Aparatului de specialitate a primarului orașului Huedin.

Nr. 72 /24.04.2026

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	14
Consilieri absenți:	1
Abțineri:	4
Votat pentru:	10

Președinte de ședință,  
prof. Mătiș Horea-Dorin

Contrasemnează, Secretar General UAT  
Cozea Dan

