

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării valorii contractelor de servicii de dirigenție de șantier încheiate de UAT Orașul Huedin cu S.C. DABO ENGINEERING S.R.L. (nr. 5847/07.07.2025, nr. 5763/03.07.2025, nr. 6574/01.08.2025, nr. 5764/03.07.2025, nr. 6575/01.08.2025, nr. 6576/01.08.2025) și aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de servicii de dirigenție de șantier

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2026.

Având în vedere solicitarea S.C. DABO ENGINEERING S.R.L nr. 26DBO97/19.08.2026, a Notei de fundamentare 26DBO093/04.09.2026 și fișa de calcul anexată, cele șase contracte de servicii de dirigenție de șantier și documentele achizițiilor, contractele de lucrări și actele adiționale aferente fiecărui obiectiv, HCL nr. 71, 72, 73, 74 și 75/24.04.2026, HCL nr. 91/27.05.2026 și HCL nr. 167/28.08.2026, după caz, documentațiile tehnico-economice actualizate și valorile lucrărilor suplimentare aprobate;

Ținând seama de referatul nr.9100/09.09.2026 înaintat de dna. manager proiecte, Boca Paula, privind suplimentarea valorii celor șase contracte de servicii de dirigenție de șantier încheiate de UAT Orașul Huedin cu S.C. DABO ENGINEERING S.R.L.;

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9102/09.09.2026 înaintat de primar și avizat de către Comisia de specialitate, la ședința din data de 16.09.2026;

În temeiul prevederilor: art. 221 alin. (1) lit. b), lit.c), lit.f) din Legea nr. 98/2016, Instrucțiunea președintelui A.N.A.P. nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, art. 129 alin.(1), (2) lit.b), lit.d), alin.(4), lit.f), alin. (7) lit.a), lit.e), lit.k) din Cod Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă suplimentarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 5847/07.07.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Teoretic Octavian Goga, corp C1, situat în strada Piața Victoriei nr. 11, orașul Huedin”, cu suma de 17.346,86 lei fără TVA, la care se adaugă 3.642,84 lei TVA, rezultând o valoare totală de 20.989,70 lei cu TVA.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 5763/03.07.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Teoretic «Octavian Goga», corp C2, C3, str. Piața Victoriei nr. 11 din orașul Huedin”, cu suma de 4.662,22 lei fără TVA, la care se adaugă 979,07 lei TVA, rezultând o valoare totală de 5.641,29 lei cu TVA.

Art. 3. Se aprobă suplimentarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 6574/01.08.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Grădiniței «Prichindeii Veseli», nr. 2, din orașul Huedin”, cu suma de 10.500,00 lei fără TVA, la care se adaugă 2.205,00 lei TVA, rezultând o valoare totală de 12.705,00 lei cu TVA.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 5764/03.07.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței «Prichindeii Veseli», nr. 3 din Orașul Huedin”, cu suma de 711,00 lei fără TVA, la care se adaugă 149,31 lei TVA, rezultând o valoare totală de 860,31 lei cu TVA.

Art. 5. Se aprobă suplimentarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 6575/01.08.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Tehnologic Vlădeasa, corp C2, strada Horea nr. 78-82, din orașul Huedin”, cu suma de 3.129,32 lei fără TVA, la care se adaugă 657,16 lei TVA, rezultând o valoare totală de 3.786,48 lei cu TVA.

Art. 6. Se aprobă suplimentarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 6576/01.08.2025, aferent obiectivului de investiții „Renovare energetică a Liceului Tehnologic Vlădeasa, corp C7, strada Horea nr. 78-82, din orașul Huedin”, cu suma de 3.845,18 lei fără TVA, la care se adaugă 807,49 lei TVA, rezultând o valoare totală de 4.652,67 lei cu TVA.

Art.7. Se aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de servicii de dirigenție de șantier prevăzute la art. 1–6, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică, Compartimentul Dezvoltare-Durabilă, Investiții și Achiziții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului orașului Huedin.

Nr. 174/25.09.2026

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	14
Consilieri absenți:	1
Abțineri:	2
Votat împotriva:	3
Votat pentru:	9

Președinte de ședință,
Dr. Fărcaș Cătălin



Contrasemnează, Secretar General UAT
Cozea Dan

